

III g	decembar	OSNOVI TV PRODUKCIJE
jesenji semestar	Zadatak 3	Utvrđiti operativni plan realizacije

analizirati zadati primer:

https://www.youtube.com/watch?v=Inc_Ip3sM6A

- ✓ navesti potrebne radne operacije koje slede neposredno pre realizacije
- ✓ projektovati kalendar i satnicu za prethodno navedene radne operacije

Projektovati **operativni plan realizacije** po snimajućim danima (navesti potrebne radne operacije, trajanje, satnica – dnevni plan realizacije, kada se šta radi – od hladne probe do snimanja)