g decembar TV PRODUKCIJA 3
jesenji semestar Zadatak 3 Utvrditi operativni plan realizacije

analizirati zadati primer:

https://www.youtube.com/watch?v=Inc Ip3sM6A

v navesti potrebne radne operacije koje slede neposredno pre realizacije
v’ projektovati kalendar i satnicu za prethodno navedene radne operacije

Projektovati operativni plan realizacije po snimaju¢im danima (navesti potrebne radne operacije,
trajanje, satnica — dnevni plan realizacije, kada se $ta radi — od hladne probe do snimanja)


https://www.youtube.com/watch?v=Inc_lp3sM6A

