
III g decembar TV PRODUKCIJA 3 

jesenji semestar  Zadatak  3 Utvrditi operativni plan realizacije 

 

analizirati zadati primer: 

https://www.youtube.com/watch?v=Inc_lp3sM6A 
 

✓ navesti potrebne radne operacije koje slede neposredno pre realizacije   

✓ projektovati kalendar i satnicu za prethodno navedene radne operacije 

 

Projektovati operativni plan realizacije po snimajućim danima (navesti potrebne radne operacije, 

trajanje, satnica – dnevni plan realizacije, kada se šta radi  – od hladne probe do snimanja) 

https://www.youtube.com/watch?v=Inc_lp3sM6A

